Sechs versteckte Kosten, die Sie bei einem Wechsel der Verwaltungssoftware nicht vergessen sollen.

In manchen Situationen kann es während der Einführung eines neuen ERP-Systems zu Kosten kommen, die ursprünglich weder offensichtlich waren noch von den Anbietern angegeben wurden. Diese sogenannten "versteckten Kosten" können sich sowohl auf die Gesamtkosten des Projekts als auch auf die Dauer der Implementierung auswirken. Im Folgenden finden Sie eine Liste von sechs versteckten Kosten, die im Laufe eines ERP-Projekts auftreten können.

1

Interne Ressourcen zur Gestaltung und Durchführung des Projekts

In der Regel berücksichtigt ein Berater nicht die Zeit und den Aufwand, die intern für die Umsetzung eines Projekts erforderlich sind. Beim Vergleich von Angeboten muss diese zusätzliche Arbeit, die sich z. B. in Form von Schulungen für die Mitarbeiter äussern kann, berücksichtigt werden. Das Team des Unternehmens, das das ERP-System einführt, muss verstehen, dass dies eine Priorität für den internen Betrieb ist, und ihm die Aufmerksamkeit schenken, die einem so wichtigen Thema gebührt.

2

Anpassung an Veränderungen

In der Welt der Technologie geschehen Fortschritte sehr schnell. Dies kann auch in einem Unternehmen aufgrund veränderter Markttrends, der Unternehmensführung selbst oder sogar der Gesetzgebung der Fall sein. Mangelnde Planung kann ein Unternehmen dazu zwingen, viele Änderungen in letzter Minute vorzunehmen, was nicht nur zusätzliche Kosten verursacht, sondern auch die Leistung des Systems beeinträchtigt.

3

Anpassung an Veränderungen

Bei einer korrekten Planung müssen wir diese Art von Kosten berücksichtigen. Die Kosten für ein Update können steigen, wenn wir, wie bereits erwähnt, eine große Menge an Vorgängen im ERP-System mit einbeziehen

ABACUS



4

Kosten für die Ausbildung von Mitarbeitern

Ob es sich um die Installation eines neuen Moduls, die Einstellung neuer Mitarbeiter oder eine Änderung der Aufgaben handelt, immer muss eine gewisse Zeit für die Schulung einkalkuliert werden - zu Beginn, aber auch später, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Eine schlechte Planung kann zu unverhältnismssig hohen und ungeplanten Schulungskosten führen.

5

Erweiterung von Lizenzen

Dieser Punkt hängt mit dem vorherigen Punkt zusammen. Ein Anstieg der Geschäftstätigkeit oder der Anzahl der Mitarbeiter eines Unternehmens kann dazu führen, dass das ERP-System erweitert werden muss und Sie neue Lizenzen kaufen müssen.

6

Post-ERP-Zweifel

Die meisten ERP-Lösungen führen erst dann zu einer Wertsteigerung, wenn sie eine gewisse Zeit lang im Einsatz sind. Daher ist es am besten, die Leistung des ERP-Systems schrittweise und mit einem grossen Spielraum zu analysieren und geduldig zu bleiben.
Menschen sträuben sich in der Regel gegen Veränderungen, und das zeigt sich auch in der ERP-Welt. Nach der Implementierung eines neuen Systems können Leistungsprobleme auftreten, weil eine Reihe von Arbeitsabläufen geändert wird.

Für weitere Informationen über ERP-Software oder um ein Angebot anzufordern, besuchen Sie abacus.ch/erp-abacus

ABACUS