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Bewerten von angefangenen Arbeiten
Jahresabschluss steht bevor

Bei den meisten Unternehmen stellt sich jeweils spatestens Ende Dezember im Rahmen der Jahresab-
schlussarbeiten immer wieder das Thema der Bewertung angefangener Arbeiten. Welche Maglichkeiten
dazu AbaProject bietet, welche Bewertungsmethoden es unterstitzt und wie damit Bewertungen verbucht

werden, soll hier erlautert werden.

Unterstlitzt werden flr die Bewertung an-
gefangener Arbeiten die folgenden Metho-
den:

e CCM: Completed-Contract-Method
Abrechnung von langfristigen Projekten
unter Beachtung des Realisationsprin-
zips. Die Umsatzverbuchung mit Ge-
winnausweis erfolgt erst am Ende des
Projekts. Basis fiir die Bewertung sind
bei dieser Methode die aufgelaufenen
Herstellungskosten ohne Berlicksichti-
gung der Gemeinkosten und eines Ge-
winnanteils.

® POC: Percentage of Completion Method
Die Bewertung erfolgt im Verhaltnis zum
Fertigstellungsgrad. Wird auf diese Art
bewertet und aktiviert, ist es mdglich,
den Fertigstellungsgrad mit Hilfe einer
Formel zu berechnen. Basis fir die Be-
rechnung kénnen interne oder externe
Projektkosten, Budgetwerte oder Plan-
zahlen sein.

e Benutzerdefinierte Methode
Wahlt der Benutzer die benutzerdefinier-
te Bewertungsmethode, muss er aus ein-
zelnen Bewertungssektionen seine eige-
ne Bewertungsmethode zusammenstel-
len.
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Auswahl der Methode und Zuordnung der Bewertungselemente

Wenn eine der vordefinierten Bewertungs-
methoden POC oder CCM gewahlt wird,
erstellt das Programm automatisch die ent-
sprechende Bewertungshierarchie. In die-
sem Fall muss nur noch die Leistungsarten-
zuordnung vorgenommen und die Kontie-
rung zugewiesen werden.

Welche Methode letztlich gewahlt werden
soll und welche Regeln und Berechnungs-
schemen verwendet werden, entscheidet
jeder Kunde entsprechend den Gegeben-
heiten selber.

Bewertungsdefinition

Jede Bewertungsmethode setzt sich aus
mehreren hierarchisch gruppierten Bewer-
tungselementen zusammen, welche die
Betrdge in der Leitwdhrung enthalten. Be-
wertungselemente kénnen zum Beispiel
die Personalleistungen, Materialleistun-
gen, Fremdleistungen etc. sein.

Aufgrund dieser Bewertungselemente ldsst
sich das Resultat einer Bewertung nach-
vollziehen.

Die von ABACUS vordefinierten Bewer-
tungsmethoden konnen vom Anwender
auf seine spezifischen Bedirfnisse ange-
passt werden wie zum Beispiel durch zu-
satzliche Bewertungselemente. Dabei lasst
sich auch pro Leistungsart ein eigenes Be-
wertungselement einfiigen. So kann auch
bestimmt werden, welche Leistungen nicht
bewertet werden dirfen wie beispielswei-
se Offertkosten oder Kosten der Kundenbe-
treuung.

Pro Bewertungselement wird auch defi-
niert, ob es sich um ein Berechnungsele-
ment handelt, das zur Ermittlung der ange-
fangenen Arbeiten dient, oder ob es die
Bewertung der angefangenen Arbeiten
spiegelt und in die Finanzbuchhaltung ver-
bucht werden muss. Im letzteren Fall wird
dem Element die Kontierung fir die Bewer-

tungsbuchung zugeteilt.
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Bewertungslauf pro Projekt mit detaillierter Ubersicht der Werte

Wahlweise kann die Bewertung auch auf
die Kostenstellen, die dem Projekt hinter-
legt sind, detailliert verbucht werden.

Grundsatze fiir Bewertungsmethoden
Folgende Grundsatze sollte ein Anwender
beim Einrichten der Bewertungsmethoden
ber(icksichtigen:

e Grundsatz der Stetigkeit:
Eine Methode sollte Gber mehrere Jahre
beibehalten werden. Pro Projekt kann
die angewandte Methode durchaus ver-
schieden sein.

e Grundsatz im OR:
Nie mehr als die effektiven Herstellkos-
ten aktivieren.
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Welche Projekte bewerten?

Jedem Projekt kann im Projektstamm eine
Bewertungsdefinition zugeordnet werden.
Damit lassen sich beispielsweise interne
Investitionsprojekte nach einer anderen
Methode bewerten wie angefangene Kun-
denprojekte. Wird einem Projekt keine Me-
thode zugeordnet, wird es auch nicht be-
wertet, wie das zum Beispiel der Fall bei
Projekten flr interne Arbeiten ist.

Bewertung durchfiihren

Ein Bewertungslauf wird immer auf einen
bestimmten Stichtag ausgefihrt. Die Perio-
dizitat der Bewertung kann frei bestimmt
werden. Im Berechnungslauf werden die
Werte gemdss Bewertungsdefinition vom
Projektbeginn bis zum Stichtag ermittelt.
So zeigt die Bewertung den aktuellen Wert
des Projekts und nicht die Differenz zwi-
schen der aktuellen und der letzten Bewer-
tung.

Bewertungslauf bearbeiten

Pro Projekt und Geschaftsbereich wird die
Bewertung mit den einzelnen Bewertungs-
elementen in einer Tabelle dargestellt.
Ahnlich wie im Programm 17 FAKTURIE-
REN kann eine solche Bewertung bearbei-
tet werden. Die Werte kdnnen also veran-
dert werden, solange der Lauf einen provi-
sorischen Status aufweist. Pro Bewer-
tungselement lassen sich zudem Notizen
erfassen, um beispielsweise manuelle An-
derungen zu dokumentieren.

Verbuchung

Sind samtliche manuellen Anderungen
vorgenommen und die Bewertung abge-
schlossen, werden die Bewegungen als Bu-
chungen in die Finanzbuchhaltung / Kosten-
rechnung (bertragen. Diese Bewegungen
werden als Lauf gespeichert, protokolliert
und kénnen damit auch jederzeit durch
einen Stornolauf wieder riickgangig ge-
macht werden.

Wird eine definitive Verbuchung gestartet,
wird zuerst der Bewertungslauf der letzten
Periode per aktuellem Stichtag zurlickge-
bucht. Der gesamte neu bewertete Betrag
wird dann per Stichtag in die Finanzbuch-
haltung / Kostenrechnung verbucht.

Fazit

AbaProject bietet mit der automatischen
Bewertung der angefangenen Arbeiten im
Rahmen der Grundversion ein flexibles In-
strument. Es erleichtert die Bewertungsar-
beit wesentlich und flihrt zu einer grossen
Zeitersparnis, da die ermittelten Werte
direkt in die Finanzbuchhaltung / Kosten-
rechnung verbucht werden kdnnen. e

Verfiigbarkeit der Funktion
"Bewertung”

Ab Version 2004 standardmassig inte-
griert. Erweiterte Mdglichkeiten in Ver-
sion 2006.



